
ITEM 1º mês 2º mês 3º mês TOTAL OBRA
1 100% 1.292,22R$                
2 100% 3.836,75R$                
3 100% 52.627,47R$              
4 25% 75% 13.696,23R$              
5 100% 2.898,23R$                
6 50% 50% 13.050,61R$              
7 100% 1.091,27R$                
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7 100% 1.091,27R$                
8 100% 13.999,02R$              

61.180,51R$         20.786,98R$      20.524,33R$     102.491,81R$            

Alencar José Almeida Santos
Crea PR-168330/D

Cantagalo, Abril de 2023
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